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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ZUPANIJA
OPCINA KUMROVEC
NACELNIK OPCINE

KLASA: 022-05/20-03/28
URBROJ: 2135-05/20-03/1

Kumrovec, 29. travnja 2020.

Na temelju ¢lanka 47. Statuta Opcine Kumrovec (,,Sluzbeni glasnik Krapinsko zagorske Zupanije”

12/18, 9/20), a u vezi s ¢lankom 45. Zakona o proracunu (,Narodne novine“, br. 87/08, 136/12 i

15/15) te Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (,Narodne novine“, br. 111/18) i Uredbom o

sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvjeStaja o primjeni fiskalnih pravila

(,Narodne novine”, br. 95/19) nacelnik opéine Kumrovec je, dana 29. travnja 2020. godine donio
UPUTU

za procjenu opravdanosti i ucinkovitosti

investicijskih projekata

1. OPCE ODREDBE
Clanak 1.

Ovom se Uputom ureduje postupak, odnosno nacin ocjenjivanja opravdanosti i isplativosti
investicijskih projekata te postupak odobravanja investicijskih projekata.

Clanak 2.
U smislu ove Upute definirani su sljedeéi pojmovi:

Investicijski projekti su ulaganja sredstava gradskog proracuna u povecanje i oCuvanje dugotrajne
materijalne i nematerijalne imovine.

Procedura investiranja je skup aktivnosti koji obuhvaca svu nematerijalnu i materijalnu imovinu
uklju€ujuci projektno-tehnicku i studijsku dokumentaciju.

Clanak 3.

Jedinstvenu upravni odjel Opéine Kumrovec (u nastavku: JUO) i korisnik Proracuna Opcine
Kumrovec mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek po provedenom stru¢nom
vrednovanju i ocijenjenoj opravdanosti i uCinkovitosti investicijskog projekta, odnosno ulaganja.

Clanak 4.



Stru¢no vrednovanje i ocjena opravdanosti i ucinkovitosti ukazuje na sadasnje i buduce troskove
ulaganja te iskoristivosti, odnosno potrebe za provedbom projekta uopce te podrazumijeva
sagledavanje operativnih troskova koje investicijski projekt dugoroc¢no nosi.

Clanak 5.

Investicijska dokumentacija obuhvaca sve Sto je potrebno za cjelovitu procjenu ekonomskih,
financijskih, tehnickih, tehnoloskih, prostornih, razvojnih, sigurnosnih i socijalnih posljedica, kao i
procjenu utjecaja na okolis investicijskog projekta.

Sadrzaj investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti odreden je vrstom, svrhom i vrijednoscu
investicijskog projekata te pravilima struke koja vrijede za djelatnost u koju je investicijski projekt
uvrsten.

Il. POSTUPAK VREDNOVANIJA INVESTICIJSKIH PROJEKATA
Clanak 6.

Investicijski projekti se, s obzirom na njihovu vrijednost, razvrstavaju u Cetiri kategorije:

mali investicijski projekti: projekti vrijednosti do 300.000,00 kuna;

— srednji investicijski projekti: projekti u vrijednosti od 300.001,00 kuna do 1.000.000,00
kuna;

— veliki investicijski projekti: projekti u vrijednosti od 1.000.001,00 kuna do 5.000.000,00
kuna te

— vrlo veliki investicijski projekti: projekti u vrijednosti iznad 5.000.001,00 kuna.

Clanak 7.

Svaki investicijski projekt, bez obzira na veli¢inu, odnosno kategoriju, do donosenja Uredbe o
metodologiji ocjene investicijskih projekata od strane Vlade Republike Hrvatske, treba imati
obrazac prijedloga investicijskog projekta.

Za velike i vrlo velike investicijske projekte, obrazac prijedloga investicijskog projekta je osnova za
odludivanje o daljnjoj izradi investicijske dokumentacije: predinvesticijske i investicijske studije,
odnosno studije izvodljivosti.

Za male i srednje investicijske projekte obrazac prijedloga investicijskog projekta je osnova za
odlucivanje o nastavku investicijskog projekta i ukljucivanje u Prora¢un. Odobrenje za nastavak
investicijskog projekta daje Nacelnik.

Obrazac prijedloga investicijskog projekta sastavni je dio ove Upute kao Prilog 1.
Clanak 8.

U postupku vrednovanja utvrduju se sljedeci kriteriji ocjene investicijskih projekata:

- uskladenost s prostorno-planskom dokumentacijom,

- uskladenost sa strateskim dokumentima,

- ekonomsko-financijski pokazatelji (pokazatelji aktivnosti, pokazatelji zaduZenosti, pokazatelji
likvidnosti),



- pokazatelji drustvene vrijednosti investicijskog projekta (jacanje tehnoloskog napretka,
poboljsanje infrastrukturnog standarda drustva, unapredenje obrazovne djelatnosti, unapredenje
sportskih djelatnosti, unapredenje djelatnosti socijalne skrbi, energetska ucinkovitost ulaganja,
jacanje gospodarskog razvoja, zastita okoli$a, povecanje zaposlenosti)

- ciljevi i rezultati investicijskog projekta.

Clanak 9.

Investicijska studija, odnosno studija izvodljivosti sadrZi razradu tehnickih, tehnoloskih i ostalih
elemenata predloZenog rjeSenja i ona predstavlja osnovu za odluéivanje o prihvatljivosti
investicijskog projekta i daljnju izradu projektne i druge potrebne dokumentacije. Ona prikazuje
ekonomsko-financijsku analizu, isplativost ulaganja (analizu troskova i koristi), analizu trZista,
dinamiku i strukturu zaposlenih, tehnicke elemente ulaganja, ekonomsko-trZisSnu ocjenu, analizu
osjetljivosti, analizu najprihvatljivijeg nacina na koji ¢e investicijski projekt biti realiziran te mora
sadrZavati i opis utjecaja investicijskog projekta na drustvenu zajednicu.
Clanak 10.

Upravno tijelo koje je predlagatelj investicijskog projekta i u ¢ijem su razdjelu proracuna planirana
sredstva duZno je provesti sve potrebne radnje i pratiti izvrSenje investicijskog projekta.

Clanak 11.
Temeljem rezultata investicijske studije, odnosno studije izvodljivosti, procelnik JUO podnosi
Nacelniku prijedlog za donosenje investicijske odluke o preuzimanju obveze po predloZzenom
investicijskom projektu, kako bi se istoga moglo planirati u Proracunu.

Clanak 12.

Investicijski projekti se u Proradun uvrStavaju prema prethodno utvrdenom redoslijedu
isplativosti.

Clanak 13.
Ova Uputa objaviti ¢e se na Internet stranici Opéine Kumrovec.

Op¢inski nacelnik
Robert Splajt



- PRILOG1

OBRAZAC PRIJEDLOGA RAZVOJNOG/INVESTICIJSKOG PROJEKTA

1. OSNOVNI PODACI

Naziv projekta/programa:

Trajanje projekta:

Ocekivani pocetak projekta:

Ocekivani zavrSetak projekta:

Lokacija:

Procijenjena vrijednost projekta:

SaZeti opis projekta:

2. SVRHA | CILJEVI PROJEKTA

Razlozi za provodenje projekta:

Ciljevi provedbe projekta:

Ocekivani rezultati projekta:

Je li projekt/program komplementaran s nekim drugim projektom/programom?




Status projekta
a) U pripremi

b) U Realizaciji

3. USKLADENOST S PLANSKOM DOKUMENTACIJOM

Uskladenost s prostorno-planskom dokumentacijom:

Uskladenost sa strateskim dokumentima:

3. FINANCIRANJE PROJEKTA/PROGRAMA

RASHODI

Dinamika financiranja prema pojedinim stavkama rashoda i izvorima financiranja

Vrsta rashoda lzvor financiranja

Procjena u n0
godini

Procjena u
n+1 godini

Procjena u
n+2 godini

zaposlenosti)

Pokazatelji drustvene vrijednosti investicijskog projekta
(jacanje tehnoloskog napretka, poboljsanje infrastrukturnog standarda drustva, unapredenje
obrazovne djelatnosti, unapredenje sportskih djelatnosti, unapredenje djelatnosti socijalne
skrbi, energetska ucinkovitost ulaganja, jatanje gospodarskog razvoja, zastita okolisa, povecanje

U Kumrovcu, dana

Ime i prezime, funkcija osobe predlagatelja investicijskog projekta:




